ACHTUNG ! in der Tabelle nur "obere Ränder" setzen

	Vorgang	Gewerk	Dauer	Beginn		Ende	
A	**Stellwerksbezirk**						
A 1	Tiefbau (Erstellung Streifenfundamente)		50 d	Son	06.01.13	Son	24.02.13
A 2	Hochbau (Lieferung, Aufstellung BTH 1)		50 d	Die	08.01.13	Die	26.02.13
A 3	Kabeltiefbau (Erstellung U-Trassen, Kabelschächte)		10 d	Sam	02.02.13	Mon	11.02.13
A 4	Kabeltiefbau (Kabelverlegung)		5 d	Sam	02.02.13	Mit	06.02.13
A 5	Montage Signaltechnik (Montage der Innenanlage)		5 d	Sam	02.02.13	Mit	06.02.13
A 6	Montage Signaltechnik (Bohren der Doppelschienenschalter im Gleis)		9 d	Sam	02.02.13	Son	10.02.13
A 7	Montage Signaltechnik (Montage der Doppelschienenschalter)		8 d	Sam	02.02.13	Sam	09.02.13
A 8	Montage Signaltechnik (Erstellung Bahnerdung)		12 d	Sam	02.02.13	Mit	13.02.13
A 9	Montage Signaltechnik (Weichenlagemelder, Bedienstellen, Weichenantriebe, Fahrtafel)		15 d	Sam	02.02.13	Sam	16.02.13
A 10	Montage Signaltechnik (Prüfung der Gesamtanlage)		7 d	Fre	04.01.13	Don	10.01.13
B	**Stellwerksbezirk**						
B 1	Tiefbau (Erstellung Streifenfundamente)		8 d	Die	15.07.03	Die	22.07.03
B 2	Hochbau (Lieferung, Aufstellung BTH 2)		10 d	Don	12.06.03	Sam	21.06.03
B 3	Kabeltiefbau (Erstellung U-Trassen, Kabelschächte)		18 d	Sam	02.08.03	Die	19.08.03
B 4	Kabeltiefbau (Gleisdurchbrüche)		15 d	Die	01.07.03	Die	15.07.03
B 5	Kabeltiefbau (Kabelverlegung)		12 d	Die	01.07.03	Sam	12.07.03
B 6	Montage Signaltechnik (Montage der Innenanlage)		4 d	Sam	05.07.03	Die	08.07.03
B 7	Montage Signaltechnik (Bohren der Doppelschienenschalter im Gleis)		52 d	Son	01.06.03	Die	22.07.03
B 8	Montage Signaltechnik (Montage der 34 Doppelschienenschalter)		9 d	Son	15.06.03	Mon	23.06.03